



# GEMEINDEWELVER MITTELPUNKTWESTFALENS

## PRESSEMITTEILUNG

### **Sachstandsbericht zum Ausbau der L 747 in der OD Schwefe**

Die Baustelle wurde am 14.09.2020 eingerichtet. Bisher wurden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Einrichtung der Baustelle und Herstellung der erforderlichen Lagerplätze.
- Verlegung des Straßengrabens und Herstellung der erforderlichen Überfahrten für die Grundstücke Soestweg 28 und 30.
- Abfräsen der unbelasteten Asphaltfahrbahn der Landstraße im Ausbaubereich des 4. Bauabschnittes.

Folgende Arbeiten werden in den nächsten Tagen in Angriff genommen:

- Im 4. Bauabschnitt wird ab Mittwoch dem 07.10.2020 damit begonnen die Straßenbeleuchtungsmasten aufzustellen.
- Ab Donnerstag dem 01.10.2020, Beginn der Umlegungsarbeiten der Versorgungsträger am Brückenbauwerk über dem Amper Bach im 1. Bauabschnitt.
- Ab Montag dem 05.10.2020, abräumen und Entsorgung des mit Teer belasteten Fahrbahnoberbaues im 4. Bauabschnitt.

Welper, 30.09.2020

**Pressekontakt:**

Gemeinde Welper  
Camillo Garzen  
Am Markt 4  
59514 Welper  
02384/51-101  
c. garzen@welper.de  
[www.welper.de](http://www.welper.de)